
POLSKIE STOWARZYSZENIE BIOGAZU
POLISH BIOGAS ASSOCIATION

Pułapki inwestowania w BiogazowniePułapki inwestowania w Biogazownie

Aldona Gostomska

Gdańsk 10. 05.2010



POLSKIE STOWARZYSZENIE BIOGAZU

 Powstało w 2009 roku
 Siedziba -Bytów, woj. Pomorskie
 Założyciel EBA
 Członek GBA



Główne cele Stowarzyszenia:

 Promocja wiedzy dotyczącej biogazu
 Aktywizacja sektora biogazu
 Intergacja europejska
 Edukacja i upowszechnianie wiedzy w 
dziedzinie OZE



POLSKIE STOWARZYSZENIE BIOGAZU

 Błędy popełniane w przeszłości i                
zalecenia na przyszłość w fazach:

 planowania
 finansowania
 inwestowania i budowy



Błędy z przeszłości

 Problemy technologiczne z instalacjami:
 mieszanie wsadu, koncepcja ciepła, 
uprawy roślin energetycznych, 
oczyszczanie gazu.

 Problemy związane z kadrą zarządzającą
 Problemy związane z  wyborem miejsca



FAZA PLANOWANIA

 Inwestor powinien poprzedzić 
inwestowanie dokładną analizą miejca:

 Lokalizacja z którą wiąże się dostępność  i 
gwarancja substratu

 Dostosowanie wielkości instalacji do 
możliwości substratowych



JAKIE KRYTERIA POWINNO 
SPEŁNIAĆ DOBRE MIEJSCE

 Niezależne, możliwe do udzielenia kredytu 
hipotecznego

 Minimalny dystans do innych zabudowań 
 Możliwe do rozważenia koncepcji wykorzystania 

ciepła
 Możliwe do skracania drogi transportu
 Dogodne dostarczanie gnojowicy ( pompy lub 

transport )
 Możliwe do wykorzystania masy pofermentacyjnej



FAZA PLANOWANIA

Współpraca różnych sektorów:
rolnictwo
urzędy
ministerstwa
stowarzyszenia
inwestorzy
firmy



FAZA PLANOWANIA

Małe biogazownie 150-200 kWel
 Koszty budowy są niedoceniane
 Dokładne oszacowanie użycia silosów
 Wziąć pod uwagę możliwość rozwoju, rozbudowy
 Kadra zarządzająca
 Mało ciepła do sprzedaży



FAZA PLANOWANIA

Częste błędy przy dużych biogazowniach 
>200 kWel

 Brak jasnej definicji obsługi
 Niepoinformowanie gmin i mieszkanców o transporcie 

gnojowicy
 Najcześciej brak możliwości wykorzystania ciepła

 (lokalne sieci biogazu rolniczego)
 Małe silosy - źle zwymiarowane



FAZA FINANSOWANIA
Na co zwrócić uwagę:
 Z PUNKTU WIDZENIA BANKU

 Rozwój operacyjny rolnictwa, konkurencyjność 
powierzchni, zabezpieczenia dostaw, czy inwestor jest 
dostawcą

 WZGLEDY TECHNICZNE
 Technologia zamknięta pod klucz, modułowa , 
dostępność planu czasu budowy,  dobra jakość 
komponentów



FAZA FINANSOWANIA
Na co zwrócić uwagę:
PRZY PODPISYWANIU UMOWY
 Wiążąca stała cena budowy instalacji
 Wiążąca wycena budowy np. silosów, integracji sieci
 Gwarancja
 Kary w przypadku opóźnień
 Pamiętajmy też o solidarnej odpowiedzialności 

inwestorów



FAZA INWESTOWANIA
  
Na co zwrócić uwagę:
 Złe oszacowanie kosztów budowy np silosów, 

czy infrastruktury komunikacyjnej
 Pamiętajmy o kartach zdawczo-odbiorczych 

od firm budujących
 Planowy czas budowy- budowa instalacji nie 

powinna trwać dłużej niż 4 miesiące



Jak uniknąć pułapek?

Projekt pilotażowy
doświadczalno – naukowy



Dziękuję za uwagę
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